

徳島県木造住宅推進協議会

令和2年度大工育成支援事業予定表

令和3年1月12日～令和3年2月19日

	月	火	水	木	金
第1週	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日
		手工具説明 墨付け	ほぞ穴	ほぞ穴 ほぞ差し	ほぞ差し のみ・鉋刃研ぎ
第2週	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日
	腰掛蟻継	腰掛蟻継 腰掛鎌継	腰掛鎌継	追掛大栓継	追掛大栓継
第3週	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日
	土台隅部 襟輪ほぞ割くさび	襟輪ほぞ割くさび 片蟻	面蟻 大入れ蟻掛け	面蟻 大入れ蟻掛け 模擬家屋土台	模擬家屋土台
第4週	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日
	京呂組	京呂組	渡りあご掛け 梁算段	模擬家屋 小屋組	模擬家屋 小屋組
第5週	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日
	模擬家屋 切り組				模擬家屋 切り組
第6週	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日
	模擬家屋 建て方・屋根じまい・造作				